



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

Anfrage

gemäß § 7 der Hauptsatzung

Anfragen Nr.: ANF/VIII/0148

Gegenstand: Zugang Belvedere

Behandlung: öffentlich

Anfrage vom: 24.08.2026

Einreicher: Ratsherr Hans-Jürgen Schwanke

Sehr geehrter Herr Stadtpräsident,

bitte leiten Sie meine Anfrage an den Oberbürgermeister zur Beantwortung weiter.

Im Bereich des Belvedere sind die dortigen Wander- und Fußwege aufgrund der Baustelle seit Monaten durch Bauzäune abgesperrt. Dadurch ist eine Begehung des Bereichs für Bürgerinnen und Bürger sowie für Besucher und Touristen derzeit nicht bzw. nur sehr eingeschränkt möglich.

Hierzu bitte ich um Auskunft zu folgenden Punkten:

1. Wie sah der ursprüngliche Bauzeitenplan für die Maßnahme am Belvedere aus?
2. Aus welchen Gründen hat sich die Maßnahme gegebenenfalls verzögert?
3. Wie ist der aktuelle Zeitplan für die Fertigstellung?
4. Ab wann ist voraussichtlich wieder eine uneingeschränkte Nutzung der Wege und des Bereichs für Bürgerinnen und Bürger sowie für Touristen möglich?

Insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung des Belvedere als Ausflugsziel und touristischer Anlaufpunkt wäre es wünschenswert, wenn die Wege zeitnah wieder zugänglich gemacht werden könnten.

Ich bitte um eine konkrete Auskunft zum aktuellen Stand und zum vorgesehenen Fertigstellungstermin.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ratsherr Hans-Jürgen Schwanke
Fraktion BSW/BfN

Herrn
Hans-Jürgen Schwanke
Fraktion BSW/BfN
Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg

Neubrandenburg, 27.8.2026

**Ihre Anfrage zum Thema: Zugang Belvedere
ANF/VIII/0148**

Sehr geehrter Ratsherr Schwanke,

ich bedanke mich für Ihre Anfrage vom 24.08.2026 zur o. g. Thematik und teile Ihnen dazu Folgendes mit:

1. Wie sah der ursprüngliche Bauzeitenplan für die Maßnahme am Belvedere aus?

Die Fertigstellung der Gebäudesanierung war für Ende 2025, die Fertigstellung der Außenanlagen für Mitte 2026 vorgesehen.

2. Aus welchen Gründen hat sich die Maßnahme gegebenenfalls verzögert?

Die Sanierung eines unter Denkmalschutz stehenden Objektes ist mit einer engen und zeitintensiven Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden verbunden. Zudem konnten witterungsbedingt einige Arbeiten am Gebäude im Herbst 2025 nicht vollendet werden und aufgrund der langen Kältephase erst im Frühjahr wieder aufgenommen werden. Dies wirkt sich wiederum auf die Arbeiten an den Außenanlagen aus.

3. Wie ist der aktuelle Zeitplan für die Fertigstellung?

Die Arbeiten sind abgeschlossen und die Anlage ist vollständig geöffnet und für die Öffentlichkeit begehbar. Bauzäune oder andere Behinderungen sind nicht mehr vorhanden. Am 08.09.2026 ist die offizielle Eröffnung durch die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg geplant.

4. Ab wann ist voraussichtlich wieder eine uneingeschränkte Nutzung der Wege und des Bereichs für Bürgerinnen und Bürger sowie für Touristen möglich?

Es erfolgt bereits eine uneingeschränkte Nutzung aller Flächen und Wege.

Sollten Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte gern an den Abteilungsleiter der Abteilung Gebäude und Sportstätten im Eigenbetrieb Immobilienmanagement der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, Herrn Alexander Enko, Telefon 0395 555-2640.

Mit freundlichen Grüßen



Nico Klose
Oberbürgermeister